
Anlage 1: Maßnahmentabelle 

Gewässer Maßnahmen Nr. Art der Maßnahme Stat. Bis in km Stat. Von in km Gesamtlänge in km Stat us Kommentar Realisierung
Prognose 
Gesamtkosten [T €]

Flehbach/Faulbach 0 Offenlegung Flehbach/Strunde 1,900 0,000 neu

Flehbach/Faulbach 1
Ersatz des technischen durch naturnahen Verbau und Vitalisierung 
innerhalb des vorhandenen Profils.

2,100 1,900 0,200 geändert eigentlich entfallen. Prüfen ob Wiederaufnahme sinnvoll 

Flehbach/Faulbach 2
Herstellung der Durchgängigkeit: Umgestaltung in eine fischpassierbare 
raue Rampe unter Einbeziehung des Durchlasses.

2,190 2,140 0,050 geändert eigentlich entfallen. Prüfen ob Wiederaufnahme sinnvoll 

Flehbach/Faulbach 3
Entwicklung von Habitaten durch Entfernen des Ufer-/Sohlverbaus und 
Initiierung eigendynamischer Entwicklung. Schaffung von Varianz. 
Anlage eines Entwicklungskorridors. Initialbepflanzung.

2,350 2,200 0,150 umgesetzt 2014

Flehbach/Faulbach 4
Herstellung von Varianz durch Vitalisierung innerhalb des vorhandenen 
Profils.

2,530 2,350 0,180 umgesetzt 2019

Flehbach/Faulbach 5
Rückbau/Ersatz von Uferverbau, Schaffung von Varianz durch 
einbringen von Totholz.

2,630 2,560 0,070 in Planung 2020 107

Flehbach/Faulbach 6

Entwicklung von Habitaten durch Entfernen des Ufer-/Sohlverbaus und 
Initiierung eigendynamischer Entwicklung sowie Totholzförderung. 
Beidseitige Anlage eines Gewässerrandstreifens. Beidseitig langfristig 
extensive Grünlandnutzung anstreben.

3,100 2,630 0,470 in Planung 2020 347

Flehbach/Faulbach 7
Entwicklung von Habitaten durch Entfernen des Ufer-/Sohlverbaus 
(rechtsseitig verträglicher Ersatz). Linksseitig eigendynamische 
Entwicklung zulassen und Anlage eines Entwicklungskorridors.

3,380 3,240 0,140 umgesetzt 2015

Flehbach/Faulbach 8
Entwicklung von Habitaten durch Entfernen des Ufer-/Sohlverbaus. 
Initiierung eigendynamischer Entwicklung. Anlage eines 
Entwicklungskorridors.

3,580 3,450 0,130 in Planung 2025 25

Flehbach/Faulbach 9
Entwicklung von Habitaten durch Entfernen des Ufer-/Sohlverbaus. 
Initiierung eigendynamischer Entwicklung. Anlage eines 
Entwicklungskorridors.

3,880 3,580 0,300 in Planung 2025 265

Flehbach/Faulbach 10
Rückbau/Ersatz von Uferverbau, Schaffung von Varianz durch 
einbringen von Totholz.

4,140 3,930 0,210 in Planung 2025 65

Flehbach/Faulbach 11 Entwicklung von Habitaten durch Totholzförderung. 4,310 4,210 0,100 umgesetzt 2013

Flehbach/Faulbach 12
Aufweitung des Gerinnes. Entwicklung von naturnahen Sohl-/ 
Uferstrukturen. Entwicklung eines urbanen Fließgewässers.

4,730 4,320 0,410 in Planung 2022 366

Flehbach/Faulbach 13a
Neutrassierung im Bereich der Kuhwiese/Renia. Entwicklung natürlicher 
Sohl- und Uferstrukturen. Entwicklung eines Uferstreifens.

4,880 4,750 0,130 neu In Kombination mit FRA M 0 Rückbau Einlaufbauwerk 2026

Flehbach/Faulbach 13

Rückbau von Sohl-/ und Uferverbau. Entwicklung von Habitaten durch 
Initiierung eigendynamischer Entwicklung und Schaffung von Breiten- 
und Tiefenvarianz unter Berücksichtigung der Altlast.  Anlage 
Gewässerrandstreifens als Entwicklungskorridor.

6,400 5,400 1,000 in Planung Renaturierung Merheimer Bruch 2025 600

Flehbach/Faulbach 14
Entwicklung von Habitaten durch partielles Entfernen (teilweise Ersatz) 
des Uferverbaus und Initiierung eigendynamischer Entwicklung. Anlage 
eines Entwicklungskorridors.

6,830 6,490 0,340 umgesetzt 2019

Flehbach/Faulbach 15
Herstellung der Durchgängigkeit: Offenlegen des verrohrten Gewässers 
unter Berücksichtigung der Nutzung (Marktplatz).

6,900 6,830 0,070 entfallen

Flehbach/Faulbach 16
Neutrassierung. Entfernen von Ufer-/Sohlverbau. Eigenentwicklung 
zulassen. Entwicklung eines Uferrandstreifens. 

7,420 6,910 0,510 geändert 2024 702

Flehbach/Faulbach 17
Neutrassierung im Bereich der vorhanden Flutmulde. Entwicklung 
naturnaher Sohl- und Uferstrukturen. Entwicklung eines Uferstreifens. 
Rückbau/Umbau des Sandfangs in eine naturnahe Variante.

7,730 7,420 0,310 geändert 2024 800

Flehbach/Faulbach 18 Entwicklung von Habitaten durch Totholzförderung. 7,730 7,500 0,230 umgesetzt 2014

Flehbach/Faulbach 19 Entwicklung von Habitaten durch Totholzförderung. 7,810 7,740 0,070 umgesetzt 2014

Flehbach/Faulbach 20

Entwicklung von Habitaten durch Initiierung eigendynamischer 
Entwicklung und Schaffung von Breiten- und Tiefenvarianz sowie 
Totholzförderung. Rechts Anlage eines mindestens 5 m breiten 
Gewässerstreifens. Langfristig Umwandlung der Ackernutzung in 
extensives Grünland.

8,6 7,9 0,7 umgesetzt 2018

Flehbach/Faulbach 21
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

8,790 8,780 0,010 umgesetzt 2014

Flehbach/Faulbach 22 Entfernen von zwei Sohlabstürzen. 8,940 8,820 0,120 umgesetzt 2014

Flehbach/Faulbach 23
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses. Umbau des HRB-Dammes.

9,070 9,000 0,070 in Planung in Kombination mit Sandfang FLE M 25. 2024 50

Flehbach/Faulbach 24
Einbau von "Stör-"Elementen aus Totholz: Schaffung von Strömungs- 
und Substratdiversität.

9,270 9,070 0,200 umgesetzt 2016

Flehbach/Faulbach 25
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängiger Umbau des 
Sandfangs.

9,460 9,400 0,060 in Planung in Kombination mit Damm FLE M 23. 2024 499

Flehbach/Faulbach 26

Einbringen größerer Totholzelemente zur Erhöhung der Tiefenvarianz 
und kleinerer Elemente zur Schaffung von Mikrohabitaten. Optimierung 
einiger Querbauwerke zur Erhöhung der Durchgängigkeit auch bei 
niedrigen Abflüssen. Langfristig Umwandlung der angrenzenden 
Waldflächen in potentiell natürliche Waldbestände. 

10,000 9,460 0,540 umgesetzt 2015

Flehbach/Faulbach 27 Herstellung der Durchgängigkeit: durch fischpassierbare raue Rampen. 11,520 11,500 0,020 in Planung 2027 7

Frankenforstbach 0 Rückbau eines Querbauwerks. 0,030 0,000 0,030 neu in Kombination mit FLE 13a. 2026

Frankenforstbach 1
Entwicklung von Habitaten durch einbringen/belassen von Totholz und 
Initiierung eigendynamischer Entwicklung.

0,380 0,160 0,220 in Planung in Kombination mit FRA M 2. 2023 13

Frankenforstbach 2
Herstellung der Durchgängigkeit: Notwendigkeit des Sandfangs prüfen 
und ggf. Rückbau. Auslassbereich durchgängig gestalten.

0,440 0,380 0,060 in Planung 2023 104

Frankenforstbach 3
Entwicklung von Habitaten durch Maßnahmen zum Totholzdargebot 
und Initiierung eigendynamischer Entwicklung. Anlage eines 
Gewässerrandstreifens.

1,070 0,470 0,600 umgesetzt 2019

Frankenforstbach 4 Einstellung der Unterhaltung des Sandfangs prüfen. 1,700 1,570 0,130 umgesetzt 2013

berichtspflichtige Gewässer
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Frankenforstbach 5
Entwicklung von Habitaten durch Maßnahmen zum Totholzdargebot 
und Initiierung eigendynamischer Entwicklung. Anlage eines 
Gewässerrandstreifens.

2,250 1,100 1,150 umgesetzt 2019

Frankenforstbach 6 Strukturelle Aufwertung durch Totholzförderung. 2,370 2,260 0,110 entfallen

Frankenforstbach 7
Entwicklung von Habitaten durch Maßnahmen zum Totholzdargebot 
und Initiierung eigendynamischer Entwicklung. Anlage eines 
Gewässerrandstreifens. Partiell Initialbepflanzung.

3,900 2,400 1,500 umgesetzt 2016

Frankenforstbach 8
Entwicklung von Habitaten durch Maßnahmen zum Totholzdargebot 
und Initiierung eigendynamischer Entwicklung. Anlage eines 
Uferstreifens.

4,400 4,150 0,250 umgesetzt 2019

Frankenforstbach 9
Herstellung der Durchgängigkeit: Vorflutbecken durchgängig und 
gewässerverträglich gestalten.

4,500 4,420 0,080 geändert

Frechener Bach 1 Reduzierte Mahd. 0,900 0,000 0,900 umgesetzt 2013 1.779

Frechener Bach 2
Fortsetzung des Renaturierungsabschnitts. Vorher: Maßnahmen zur 
Vitalisierung des Gewässers (u. a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb 
des vorhandenen Profils, u. a. durch Totholzförderung.

0,750 0,200 0,550 in Planung 2022

Frechener Bach 3
Vitalisierung des Gewässers durch Laufverlängerung und 
Böschungsbepflanzung.

0,880 0,560 0,320 im Bau Verdunstungsfläche Regionale (Amt 67) 2019

Kurtenwaldbach 1
Einstellung der forstwirtschaftlichen Nutzung im Gewässerumfeld. 
Konzept zum großflächigen Versickern erstellen.

0,320 0,000 0,320 in Planung 2025 19

Kurtenwaldbach 2
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

1,890 1,870 0,020 in Planung 2020 73

Kurtenwaldbach 3a
Prüfung einer möglichen Versickerung im Bereich des 
Abschlagbauwerks

2,230 2,200 0,030 neu Zur Verringerung der Hochwasserproblematik im Bereich Rennbahn. 2024

Kurtenwaldbach 3
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchlässiger Umbau des 
Abschlagbauwerks.

2,230 2,200 0,030 in Planung 2024 75

Kurtenwaldbach 4
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

3,230 3,200 0,030 in Planung 2020 75

Kurtenwaldbach 5
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

3,560 3,530 0,030 in Planung 2020 86

Kurtenwaldbach 6

Reduktion der Schadwirkung unmittelbar angrenzender Nutzung durch 
Entfernen mehrerer Sohlabstürze, Schaffung von Breiten- und 
Tiefenvarianz, Beschattung und Schutz vor Eintrag von Pflanzenschutz- 
und Düngemitteln.

3,970 3,750 0,220 in Planung 2022 37

Kurtenwaldbach 7
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängige Umgestaltung einer 
Teichanlage durch Umlaufgerinne.

4,100 4,000 0,100 in Planung 2022 313

Kurtenwaldbach 8
Herstellung der Durchgängigkeit: Beseitigung einer Sohlschwelle und 
Ersatz durch fischpassierbare raue Gleite.

4,220 4,200 0,020 in Planung 2022 5

Strunde 1
Anlage Entwicklungskorridors. Entwicklung von Habitaten durch 
Aufweitung des Gewässerbetts und Initiierung eigendynamischer 
Entwicklung. Totholzförderung.

0,200 0,050 0,150 in Planung 2019 2

Strunde 1b
Neuanlage eines naturnahen Bachbetts durch Verlegen des 
Gewässers. Minimalvariante: Herstellung d. Durchgängigkeit im vorh. 
Gerinne.

0,370 0,200 0,170 in Planung 2023 577

Strunde 2 Anlage eines Gewässerrandstreifens. Initialbepflanzung. 0,900 0,860 0,040 in Planung 2021 6

Strunde 3 Anlage eines Gewässerrandstreifens. Initialbepflanzung. 1,070 1,020 0,050 in Planung 2021 31

Strunde 4
Entwicklung von Habitaten durch Entfernen des Uferverbaus Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung durch einbringen von Totholz. Anlage 
eines Entwicklungskorridors. Initialbepflanzung.

1,160 1,090 0,070 in Planung 2021 45

Strunde 5 Entwicklung von Habitaten durch Totholzförderung. 1,520 1,270 0,250 in Planung 2021 13

Strunde 6 Vitalisierung innerhalb des Profils (u. a. durch Totholz). 1,820 1,520 0,300 entfallen 2012

Strunde 7
Herstellung der Durchgängigkeit: Umbau in eine fischpassierbare raue 
Gleite. 

1,940 1,910 0,030 umgesetzt 2017

Strunde 8 Anlage eines Gewässerrandstreifens. Initialbepflanzung. 1,980 1,950 0,030 in Planung 2021 5

Strunde 9
Anlage eines Gewässerrandstreifens. Initialbepflanzung. Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung durch Totholz.

2,160 2,040 0,120 in Planung 2021 19

Strunde 10
Uferverbau entfernen, Gehölzsaum anlegen, Müll/Bauwerksreste 
entfernen

2,400 2,170 0,230 geändert 2021

Strunde 11
Entwicklung von Habitaten durch Initiierung
eigendynamischer Entwicklung und Totholzförderung

2,650 2,500 0,150 in Planung 2021 13

Strunde 12 Anlage eines Gewässerrandstreifens. Initialbepflanzung. 2,630 2,550 0,080 in Planung 2021 12

Strunde 13
Herstellung der Durchgängigkeit: Umbau in eine fischpassierbare raue 
Gleite. 

2,740 2,710 0,030 in Planung 2024 159

Strunde 14
Entwicklung von Habitaten durch Initiierung eigendynamischer 
Entwicklung und Totholzförderung.

2,850 2,760 0,090 in Planung 2020 8

Strunde 15
Entwicklung von Habitaten durch Aufweitung des Gewässerbetts und 
Totholzförderung.

3,100 2,870 0,230 in Planung 2020 18

Strunde 16
Entwicklung von Habitaten durch Entfernen des Uferverbaus und 
Initiierung eigendynamischer Entwicklung durch partielles Aufweinten 
des  Gewässerbetts und Totholzförderung.

3,280 3,190 0,090 in Planung 2022 25

Strunde 17a
Herstellung der Durchgängigkeit: Umbau in eine fischpassierbare raue 
Gleite. 

4,130 4,070 0,060 geändert 2022

Strunde 17b
Herstellung der Durchgängigkeit: Umbau in eine fischpassierbare raue 
Gleite. 

4,460 4,380 0,080 geändert 2023

Strunde 18
Entwicklung von Habitaten durch rechtsseitiges, Entfernen/Ersatz des 
Uferverbaus und Aufweitung des Gewässerbetts. Totholzförderung. 5,220 5,000 0,220 in Planung 2024 136

Strunde 19
Herstellung der Durchgängigkeit: Umbau in eine fischpassierbare raue 
Gleite. 

5,250 5,220 0,030 in Planung 2022 197

Strunde          20
Ökologische Wiederanbindung eines Nebengerinnes an den 
Hauptstrom durch Rückbau / Umgestaltung eines Abschlagbauwerks.

5,570 5,560 0,010 umgesetzt 2010

Strunde/Flehbach 0 Offenlegung Flehbach/Strunde neu Prüfung ob eine ökologische Offenlegung bis zum Rhein möglich ist

Butzbach 1 Optimierung des Durchlasses durch eine raue Rampe 3,340 3,290 0,050 umgesetzt 2018

Butzbach 2 Entfernung nicht standorttypischer Gehölze 3,000 2,900 0,100 umgesetzt 2013

Butzbach 3
Entfernen von Sohl-- und Uferverbau ggf. Ersatz durch naturnahen 
Verbau; Pflanzen von Ufergehölz im Mittelwasserbereich

1,100 0,720 0,380 in Planung 2019 49

nicht berichtspflichtige Gewässer
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Butzbach 4
Entfernen von Sohl-- und Uferverbau, naturnahe Gestaltung von Sohle 
und Ufer, Pflanzen von Ufergehölzen im Mittelwasserbereich 

0,700 0,500 0,200 in Planung 2019 26

Butzbach 5 Maßnahme verworfen: Naturnahe Gestaltung des Teiches 0,500 0,420 0,080 entfallen 2013

Butzbach 6
Entfernen von Sohl-- und Uferverbau, naturnahe Gestaltung von Sohle 
und Ufer, Pflanzen von Ufergehölzen im Mittelwasserbereich 

0,420 0,240 0,180 in Planung 2019 45

Butzbach 7 Maßnahme verworfen: Naturnahe Gestaltung des Teiches 0,150 0,100 0,050 entfallen 2013

Duffesbach 1
Entwicklung von Habitaten durch Schaffung einer Substratauflage 
innerhalb des vorhandenen Profis

5,500 5,270 0,230 umgesetzt 2016

Duffesbach 2
Entwicklung von Habitaten durch Schaffung einer Substratauflage 
innerhalb des vorhandenen Profis. Außerhalb der Waldparzellen Anlage 
einer mindestens 2 m breiten Sukzessionsflur mit Initialbepflanzung

6,000 5,500 0,500 umgesetzt 2016

Giesbach 9
Prüfen, wie der Überlauf des Teichs in den Kanal verhindert werden 
kann.

0,300 0,000 0,300 neu Möglicherweise Versickerung im Bereich GIE M 8

Giesbach 1
Entfernen standortfremder Gehölze, Umwandlung in potenziell 
natürlichen Waldbestand

4,690 4,560 0,130 umgesetzt 2017

Giesbach 2 Belassen von Totholz 4,370 4,280 0,090 umgesetzt 2013

Giesbach 3 Belassen von Totholz 3,630 3,570 0,060 umgesetzt 2013

Giesbach 4 Optimierung der beiden Wegdurchlässe 3,230 3,160 0,070
teilweise umgesetzt, 2. 
Durchlass muss noch 
umgebaut werden

Umsetzung des zweiten Durchlasses 2021 2016 83

Giesbach 5 Optimierung des Wegdurchlasses 2,320 2,300 0,020 umgesetzt 2015

Giesbach 6
Entfernen standortfremder Gehölze, Umwandlung in potenziell 
natürlichen Waldbestand

1,900 1,790 0,110 in Planung 2020 16

Giesbach 7 Optimierung des Wegdurchlasses 1,540 1,530 0,010 in Planung 2021 26

Giesbach 8
Pflanzung bachtypischer Ufergehölze in den Mittelwasserbereich, 
Umwandlung der Wälder in potenziell natürliche Waldbestände 

1,040 0,350 0,690 in Planung 2021 26

Kemperbach 1
Ersatz des technischen durch naturnahen Verbau und Vitalisierung 
innerhalb des vorhandenen Profils.

2,980 2,820 0,160 in Planung 2020 51

Kemperbach 2 Entfernen standortfremder Nadelgehölze 2,650 2,580 0,070 in Planung 2019 1

Kemperbach 3
Entfernen von Sohl-- und
Uferverbau. 

2,520 2,500 0,020 in Planung 2019 1

Kemperbach 4 Belassen von Totholz 2,340 2,280 0,060 umgesetzt 2013

Kemperbach 5 Belassen von Totholz 2,080 2,010 0,070 umgesetzt 2013

Kemperbach 6 Entfernen von Müll, Pflanzung von Ufergehölzen. Abflachen des Ufers. 1,800 1,780 0,020 in Planung 2019 40

Kemperbach 7
Extensivierung der Umlandnutzung, Förderung einer 
Auwaldentwicklung, Pflanzung von Ufergehölz, Abflachen des Ufers

1,220 0,900 0,320 in Planung 2021 227

Kemperbach 8 Pflanzung von Ufergehölz 0,750 0,660 0,090 in Planung 2020 3

Kemperbach 9 Rückbau/Ersatz von Uferverbau, Entwicklung typischer Vegetation. 0,430 0,000 0,430 in Planung 2021 161

Ostgraben 1 Gestaltung eines Sickergrabens zur Behandlung von Straßenwässern 1,070 0,260 0,810 in Planung Umsetzung in Sparte Abwasser 2016

Selbach 1
zu prüfen: Umwandlung der Wälder in potenziell natürliche 
Waldbestände, Ersatz von standortfremden Gehölzen im 
Gewässerumfeld

4,230 4,010 0,220 umgesetzt 2013

Selbach 2
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

3,400 3,380 0,020 in Planung 2027 6

Selbach 3
Einbringen/Belassen von Totholz zur Förderung der Sedimentation, 
Ersatz von standortfremden Bäumen im Gewässerumfeld 

2,900 2,800 0,100 umgesetzt 2013

Selbach 4
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

2,680 2,670 0,010 in Planung 2027 25

Selbach 5
Naturnahe Gestaltung des Selbachweihers (in Nebenschluss legen), 
naturnahe Gestaltung der Ein- u. Auslaufbauwerke 

2,400 2,300 0,100 in Planung 2027 200

Selbach 6
Einbringen/Belassen von Totholz zur Förderung der Sedimentation, 
Ersatz von standortfremden Bäumen im Gewässerumfeld 

1,900 1,700 0,200 in Planung 2027 1

Selbach 7
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

1,650 1,640 0,010 in Planung 2027 50

Selbach 8 Rückbau/Ersatz von Sohlverbau. 1,460 1,430 0,030 umgesetzt 2013

Selbach 9
Rückbau/Ersatz von Sohlverbau. Entwicklung eines 
Gewässerrandstreifens. 

1,090 0,500 0,590 in Planung 2027 107

Selbach 9a
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses. Umbau des HRB-Dammes.

1,100 1,050 0,050 neu 2024

Selbach 10 Ersatz des Uferverbaus. Pflanzung von Ufergehölzen. 0,290 0,220 0,070 entfällt 2013

Selbach 11
Herstellung der Durchgängigkeit: Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

0,040 0,030 0,010 in Planung 2027 97

Umbach 1 Sicherung des linken Ufers durch Ufergehölzpflanzungen 0,310 0,080 0,230 umgesetzt 2018

Scheuerbach 1 Entfernung Rasengittersteine 6,120 6,100 0,020 umgesetzt 2016

Scheuerbach 2 Entfernung nicht standorttypischer Gehölze umgesetzt 2019

Scheuerbach 3 Entfernung Spundwandreste 5,460 5,460 0,000 umgesetzt 2017


