
WRRL-Umsetzungsfahrplan Hydromorphologie

für die offenen Fließgewässer

im Kölner Stadtgebiet 

(KOE-52)

Maßnahmenprogramm November 2012

Berichtspflichtige Gewässer
Flehbach & Faulbach

Frankenforstbach (Eggerbach)
Frechener Bach
Kurtenwaldbach

Strunde
Pletschbach



Summe bis 2011 2012 2013-2018 2019-2027

Flehbach, Faulbach 2.026.504 €  - €            6.000 €    1.853.304 €   167.200 €    
Frankenforstbach 661.620 €     - €            - €            653.120 €      8.500 €        
Frechener Bach 247.500 €     - €            - €            - €                  247.500 €    
Kurtenwaldbach 352.600 €     - €            - €            352.600 €      - €               
Strunde 583.797 €     - €            2.000 €    562.797 €      19.000 €      
Pletschbach k.A.

Summe: 3.872.021 €  - €            8.000 €    3.421.821 €   442.200 €    

davon duch Stadtrat bereits beschlossen:

Frechener Bach - €            - €            1.993.659 €   - €               

Kostenübersicht  

Maßnahmenprogramm November 2012 

Berichtspflichtige Gewässer



Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. von Stat. bis Funktions-element Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträge
r

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläute
rungen 
zum 
Zeitpla
n

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

1 Flehbach 
(Faulbach)

1+900 2+140 Trittstein Ersatz des technischen durch 
naturnahen Verbau und 
Vitalisierung innerhalb des 
vorhandenen Profils. 

230 StEB 73.600    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

Ggf. Unter Vorbehalt:

FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U44)

3 Flehbach 
(Faulbach)

2+200 2+350 Trittstein Entwicklung von Habitaten 
durch Entfernen des Ufer-
/Sohlverbaus (teilweise 
verträglicher Ersatz) und 
linksseitiger Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung. 
Schaffung von Tiefenvarianz. 
Linksseitig Anlage eines 
Entwicklungskorridors. 
Initialbepflanzung.

150 StEB 76.500    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

4 Flehbach 
(Faulbach)

2+350 2+530 Durchgangs-
strahlweg

Herstellung von Varianz durch 
Vitalisierung innerhalb des 
vorhandenen Profils.

280 StEB 42.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm HY_OW_U44)

Flehbach & Faulbach Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

Herstellung der 
Durchgängigkeit

Umgestaltung in eine (durch 
Totholz kostengünstige) 
fischpassierbare raue Rampe 
unter Einbeziehung des 
Durchlasses.

50 StEB

t WKN: 27356_0 (erheblich verändert)

---2 12.500Flehbach 
(Faulbach)

2+140 2+190 20182013
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. von Stat. bis Funktions-element Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträge
r

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläute
rungen 
zum 
Zeitpla
n

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Flehbach & Faulbach Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

5 Flehbach 
(Faulbach)

2+560 2+630 Strahlweg Ersatz des technischen durch 
naturnahen Verbau und 
Vitalisierung innerhalb des 
vorhandenen Profils. 

70 StEB 35.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

6 Flehbach 
(Faulbach)

2+630 3+100 Strahlursprung zu prüfen: Entwicklung von 
Habitaten durch Entfernen des 
Ufer-/Sohlverbaus (teilweise 
verträglicher Ersatz) und  
Initiierung eigendynamischer 
Entwicklung sowie 
Totholzförderung. Beidseitig 
Anlage eines mindestens 15 m 
breiten Gewässerrandstreifens. 
Beidseitig langfristig extensive 
Grünlandnutzung anstreben.

470 StEB 176.250    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U44)

7 Flehbach 
(Faulbach)

3+240 3+380 Trittstein Entwicklung von Habitaten 
durch Entfernen des Ufer-
/Sohlverbaus (rechtsseitig 
verträglicher Ersatz). Linksseitig 
eigendynamische Entwicklung 
zulassen und Anlage eines 
Entwicklungskorridors.

140 StEB 60.200    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U44)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. von Stat. bis Funktions-element Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträge
r

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläute
rungen 
zum 
Zeitpla
n

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Flehbach & Faulbach Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

8 Flehbach 
(Faulbach)

3+450 3+580 Durchgangs-
strahlweg

Entwicklung von Habitaten 
durch Entfernen des Ufer-
/Sohlverbaus (teilweise Ersatz) 
und oberhalb 3+480 durch 
linksseitige Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung. 
Dort Anlage eines 
Entwicklungskorridors.

130 StEB 98.200    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U44)

9 Flehbach 
(Faulbach)

3+580 3+880 Durchgangs-
strahlweg und 
Trittstein

Entwicklung von Habitaten 
durch Entfernen des Ufer-
/Sohlverbaus (teilweise Ersatz) 
und partieller linksseitiger 
Initiierung eigendynamischer 
Entwicklung. Wo Flächen 
verfügbar linksseitig Anlage 
eines Entwicklungskorridors.

300 StEB 162.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U44)

10 Flehbach 
(Faulbach)

3+930 4+140 Durchgangs-
strahlweg

zu prüfen: Vitalisierung des 
Gewässers innerhalb des 
vorhandenen Profils durch In-
Stream Restoration.

210 StEB 64.750    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U44)

11 Flehbach 
(Faulbach)

4+210 4+310 Durchgangs-
strahlweg

zu prüfen: Verbesserung der 
Habitatstruktur durch 
Totholzförderung.

100 StEB 2.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U44)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. von Stat. bis Funktions-element Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträge
r

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläute
rungen 
zum 
Zeitpla
n

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Flehbach & Faulbach Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

12 Flehbach 
(Faulbach)

4+320 4+730 Durchgangs-
strahlweg

Entwicklung von Habitaten 
durch gewässerverträglichen 
Uferverbau (zu prüfen), 
partielles linksseitiges Aufweiten 
und Erhöhung der 
Strömungsdiversität durch 
Breiten- und Tiefenvarianz 
innerhalb des Profils. 
Beschattung durch Vegetation.

410 Unklar 
(StEB 
und / 
oder 66)

118.600    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 Standsicherun
g der 
Abshofstraße

WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

13 Flehbach 5+400 6+400 Strahlursprung Entwicklung von Habitaten 
durch Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung 
und Schaffung von Breiten- und 
Tiefenvarianz unter 
Berücksichtigung der Altlast. 
Linksseitig Anlage eines 
mindestens 20 m breiten 
Gewässerrandstreifens als 
Entwicklungskorridor.

1000 StEB 240.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

t WKN: 27356_4875 (natürlich)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. von Stat. bis Funktions-element Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträge
r

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläute
rungen 
zum 
Zeitpla
n

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Flehbach & Faulbach Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

14 Flehbach 6+490 6+830 Trittstein Entwicklung von Habitaten 
durch partielles Entfernen 
(teilweise Ersatz) des 
Uferverbaus und Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung. 
Linksseitig Anlage eines 
Entwicklungskorridors.

340 StEB 76.200    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

15 Flehbach 6+830 6+900 Herstellung der 
Durchgängigkeit

zu prüfen: Offenlegen des 
verrohrten Gewässers unter 
Berücksichtigung der Nutzung 
(Marktplatz).

70 StEB 150.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 Verschönerun
g des 
Marktplatzes

Ggf. WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U19)

16 Flehbach 6+910 7+420 Trittstein Entwicklung von Habitaten 
durch weitgehendes Entfernen 
des Uferverbaus (bereits 
durchgeführt)und Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung 
(zu prüfen). Beidseitig Anlage 
eines Entwicklungskorridors (zu 
prüfen).

510 StEB 112.200    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

17 Flehbach 7+420 7+500 Herstellung der 
Durchgängigkeit

Durchgängiger Umbau des 
Sandfangs.

80 StEB 175.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 Ggf. WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U19)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. von Stat. bis Funktions-element Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträge
r

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläute
rungen 
zum 
Zeitpla
n

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Flehbach & Faulbach Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

18 Flehbach 7+500 7+730 Durchgangs-
strahlweg

Totholzförderung 230 StEB 4.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2012 2012 --- WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

19 Flehbach 7+740 7+810 Trittstein Entwicklung von Habitaten 
durch Totholzförderung.

70 StEB 2.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2012 2012 WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

20 Flehbach 7+900 8+600 Strahlursprung Entwicklung von Habitaten 
durch Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung 
und Schaffung von Breiten- und 
Tiefenvarianz sowie 
Totholzförderung. Rechts 
Anlage eines mindestens 5 m 
breiten Gewässerrandstreifens. 
Langfristig Umwandlung der 
Ackernutzung in extensives 
Grünland.

700 StEB 94.500    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

Maßnahme teilw. i. 
S. d. KNEF

21 Flehbach 8+780 8+790 Herstellung der 
Durchgängigkeit

Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

10 StEB 7.500    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- Ggf. WRRL 
Maßnahmenprogra
mm (HY_OW_U19)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. von Stat. bis Funktions-element Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträge
r

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläute
rungen 
zum 
Zeitpla
n

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Flehbach & Faulbach Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

22 Flehbach 8+820 8+940 Durchgangs-
strahlweg

Entfernen von zwei 
Sohlabstürzen.

120 StEB 3.264    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- Maßnahme i. S. d. 
KNEF

23 Flehbach 9+000 9+070 Herstellung der 
Durchgängigkeit

Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

70 StEB 50.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --- Gemäß RdErl. des 
MUNLV - IV-2-50 32 
67 v. 26.1.2009

24 Flehbach 9+070 9+270 Trittstein Einbau von „Stör-“Elementen 
aus Totholz:  Schaffung von 
Strömungs- und 
Substratdiversität.

200 StEB 3.080    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 Sicherung und 
Förderung der 
Auenentwicklu
ng

Maßnahme i. S. d. 
KNEF

25 Flehbach 9+400 9+460 Herstellung der 
Durchgängigkeit

Durchgängiger Umbau  des 
Sandfangs.

60 StEB 175.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 Kostenersparn
is in der 
Unterhaltung; 
Verringerung 
der Erosion im 
Unterlauf

Maßnahme i. S. d. 
KNEF;
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. von Stat. bis Funktions-element Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträge
r

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläute
rungen 
zum 
Zeitpla
n

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Flehbach & Faulbach Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

26 Flehbach 9+460 10+000 Strahlursprung Einbringen größerer 
Totholzelemente zur Erhöhung 
der Tiefenvarianz und kleinerer 
Elemente zur Schaffung von 
Mikrohabitaten. Optimierung 
einiger Querbauwerke zur 
Erhöhung der Durchgängigkeit 
auch bei niedrigen Abflüssen. 
Langfristig Umwandlung der 
angrenzenden Waldflächen in 
potentiell natürliche 
Waldbestände.

540 StEB 5.000    2019 2027 Zwar nicht als 
Maßnahme 
vorgesehen, aber 
nötig, um 
Anforderungen des 
Strahlwirkungskonz
eptes optimal zu 
entsprechen. 
Lediglich die 
Umwandlung der 
angrenzenden 
Waldflächen in 
potentiell natürliche 
Waldbestände ist im 
KNEF enthalten.

27 Flehbach 11+500 11+520 Herstellung der 
Durchgängigkeit

Herstellung Durchgängigkeit 
durch fischpassierbare raue 
Rampe.

30 StEB 7.160    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 Gemäß RdErl. des 
MUNLV - IV-2-50 32 
67 v. 26.1.2009

bis 2011 (bereits abgeschl)
2012

2013-2018
2019-2027

Gesamt 2.026.504 €        

2.026.504 EUR - €                       
6.000 €               

1.853.304 €        
167.200 €           

Flehbach Summe:
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. bis Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzlic
he 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umse
tzung 
bis

Erläuteru
ngen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

1 Frankenforstb
ach

0+160 0+380 Strahlweg + 
Trittsteine

zu prüfen: Entwicklung von 
Habitaten durch Maßnahmen 
zum Totholzdargebot und 
Initiierung eigendynamischer 
Entwicklung.

220 StEB 2.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --- WRRL 
Maßnahmenprog
ramm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U44)

2 Frankenforstb
ach

0+380 0+440 Herstellung der 
Durchgängigkeit

zu prüfen: Notwendigkeit des 
Sandfangs prüfen und ggf. 
dauerhaft verlanden lassen. 
Auslassbereich durchgängig 
gestalten.

60 StEB 15.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 Kostenersparn
is in der 
Unterhaltung; 
Verringerung 
der Erosion im 
Unterlauf

Gemäß RdErl. 
des MUNLV - IV-
2-50 32 67 v. 
26.1.2009

Teilweise i. S. d. 
KNEF

3 Frankenforstb
ach

0+470 1+070 Strahlursprung Entwicklung von Habitaten durch 
Maßnahmen zum 
Totholzdargebot und Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung. 
Beidseitig Anlage eines 
mindestens 15 m breiten 
Gewässerrandstreifens unter 
Berücksichtigung der 
Gartennutzungen (zu prüfen)

600 StEB 148.800    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprog
ramm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

4 Frankenforstb
ach

1+570 1+700 Trittstein Einstellung der Unterhaltung des 
Sandfangs prüfen.

130 StEB 0    2019 2027 Kostenersparn
is in der 
Unterhaltung; 
Verringerung 
der Erosion im 
Unterlauf

Maßnahme i. S. 
d. KNEF

Frankenforstbach (Eggerbach) Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

t WKN: 273566_0 (natürlich)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. bis Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzlic
he 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umse
tzung 
bis

Erläuteru
ngen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Frankenforstbach (Eggerbach) Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

5 Frankenforstb
ach

1+100 2+250 Aufwertungs-
strahlweg + 
Trittsteine

Entwicklung von Habitaten durch 
Maßnahmen zum 
Totholzdargebot und Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung. 
Im Bereich angrenzender landw. 
Flächen - wo noch nicht 
vorhanden -beidseitig Anlage 
eines mindestens 5 m breiten 
Gewässerrandstreifens.

1150 StEB 111.320    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2012 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprog
ramm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

6 Frankenforstb
ach

2+260 2+370 Strahlweg Maßnahme verworfen: 
Strukturelle Aufwertung durch 
Totholzförderung.

110 StEB  WRRL 
Maßnahmenprog
ramm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

7 Frankenforstb
ach

2+400 3+900 Strahlursprung Entwicklung von Habitaten durch 
Maßnahmen zum 
Totholzdargebot und Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung. 
Beidseitig Anlage eines 
mindestens 10 m breiten, im 
Bereich angrenzender 
landwirtschaftlicher Nutzung 
eingezäunten, 
Gewässerrandstreifens. Partiell 
Initialbepflanzung.

1500 StEB 378.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprog
ramm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. bis Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzlic
he 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umse
tzung 
bis

Erläuteru
ngen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Frankenforstbach (Eggerbach) Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

8 Frankenforstb
ach

4+150 4+400 Strahlweg + 
Trittsteine

Entwicklung von Habitaten durch 
Maßnahmen zum 
Totholzdargebot und Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung. 
Beidseitig Anlage eines 
mindestens 5 m breiten 
Entwicklungskorridors.

250 StEB 6.500    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --- WRRL 
Maßnahmenprog
ramm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

9 Frankenforstb
ach

4+420 4+500 Herstellung der 
Durchgängigkeit

Maßnahme verworfen: 
Vorflutbecken durchgängig und 
gewässerverträglich gestalten.

70 StEB
Ggf. 
Zweckve
rband 
Rechtsrh
einischer 
Kölner 
Randkan
al

Verringerung 
der Erosion im 
Unterlauf

Maßnahme i. S. 
d. KNEF

bis 2011 (bereits abgeschl)
2012

2013-2018
2019-2027

Gesamt

8.500 €                
661.620 €            

661.620 EUR - €                       Frankenforstbach 

Summe: - €                       
653.120 €            
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Frechener Bach

Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. bis Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnahm
enträger

Vorauss. bzw. 
tats. realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögl
ichkeit

Beginn 
der 
Umsetz
ung 
vorauss
. bis

Ende 
der 
Umsetz
ung bis

Erläuteru
ngen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

1 Frechener 
Bach

0+000 0+900 k.A. Reduzierte Mahd. 900 StEB 0    2019 2027 Kostenersparni
s in der 
Unterhaltung

Maßnahme i. S. d. 
KNEF

2 Frechener 
Bach

0+200 0+750 Aufwertungs-
strahlweg

zu prüfen: Fortsetzung des 
Renaturierungsabschnitts (so, 
dass (HY_OW_U44 und 
(HY_OW_U43 umgesetzt sind).

Vorher: Maßnahmen zur 
Vitalisierung des Gewässers 
(u.a. Sohle, Varianz, Substrat) 
innerhalb des vorhandenen 
Profils, u. a. durch 
Totholzförderung

550 StEB 247.500  FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U44);
(HY_OW_U43)

3 Frechener 
Bach

0+560 0+880  Vitalisierung des Gewässers 
durch Laufverlängerung und 
Böschungsbepflanzung.

320 Stadt 
Köln Amt 
67

1.993.659 ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2012 2013 Aufwertung 
des 
Landschaftsb
ilds

davon bereits durch Stadtrat beschlossen:

bis 2011 (bereits abgeschl)
2012

2013-2018
2019-2027

Gesamt

Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

t WKN: 27373226_0 (erheblich verändert)

- €                         

- €                         

1.993.659 €          

Frechener Bach 

Summe: 2.241.159 EUR

247.500 €             
247.500 €             

247.500 EUR
- €                         
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-element Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umsetz
ung 
vorauss
. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläuteru
ngen zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

1 Kurtenwaldbac
h

0+000 0+320 Einstellung der 
forstwirtschaftlichen Nutzung im 
Gewässerumfeld.

Konzept zum großflächigen 
Versickern erstellen.

320 StEB 24.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 Förderung der 
Bruchwaldent
wicklung

Maßnahme i. S. 
d. KNEF
Aus 
naturschutzfachli
cher Sicht 
wünschenswert. 
Zur 
Zielerreichung
Maßnahme i. S. 
d. KNEF
Gemäß RdErl. 
des MUNLV - IV-
2-50 32 67 v. 
26.1.2009

3 Kurtenwaldbac
h

2+200 2+230 Herstellung der 
Durchgängigkeit

Durchgängiger Umbau des 
Abschlagbauwerks.

30 StEB 50.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 Schutz der 
Edelkrebse vor 
Abrutschen in 
Abschlagskan
al

Maßnahme i. S. 
d. KNEF

Maßnahme i. S. 
d. KNEF

Gemäß RdErl. 
des MUNLV - IV-
2-50 32 67 v. 
26.1.2009

Herstellung der 
Durchgängigkeit

2 Kurtenwaldbac
h

1+870 1+890

4 Kurtenwaldbac
h

3+200 2013Herstellung der 
Durchgängigkeit

Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

20 StEB

Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

10 StEB

FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

---

70.000 FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

70.000

---2013 2018

20183+230

t WKN: 2735312_0 (erheblich verändert)

Kurtenwaldbach Maßnahmentabelle  (Stand 03/12)

Anmerkung: Dieser WK des Kurtenwaldbach weist bereits bei allen ökologischen Qualitätskomponenten einen mindestens guten Zustand auf. Demnach sind hydromorphologische 

Maßnahmen nicht zwingend erforderlich. Bei Maßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit ist jedoch ggf. der RdErl. des MUNLV zu berücksichtigen.
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-element Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umsetz
ung 
vorauss
. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläuteru
ngen zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Kurtenwaldbach Maßnahmentabelle  (Stand 03/12)

Maßnahme i. S. 
d. KNEF

Gemäß RdErl. 
des MUNLV - IV-
2-50 32 67 v. 
26.1.2009

StEB

Ggf. 
private 
Nutzer

7 Kurtenwaldbac
h

4+000 4+100 Herstellung der 
Durchgängigkeit

zu prüfen: Durchgängige 
Umgestaltung einer 
Teichanlage durch 
Umlaufgerinne.

100 StEB 30.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 Schutz des 
Teiches vor 
frühzeitiger 
Verlandung

Maßnahme i. S. 
d. KNEF

8 Kurtenwaldbac
h

4+200 4+220 Herstellung der 
Durchgängigkeit

Beseitigung einer Sohlschwelle 
und Ersatz durch 
fischpassierbare raue Gleite.

20 StEB 10.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- Gemäß RdErl. 
des MUNLV - IV-
2-50 32 67 v. 
26.1.2009

bis 2011 (bereits abgeschl)

3+560 Herstellung der 
Durchgängigkeit

StEB

220 28.600

3+530 2018Durchgängiger Umbau des 
Durchlasses.

205 Kurtenwaldbac
h

6 Kurtenwaldbac
h

3+750

Kurtenwaldbach 

---2013Unklar 2018

---

t WKN: 2735312_3800 (natürlich)

70.000 FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013

Teilweise i. S. d. 
KNEF

352.600 EUR - €                       

Reduktion der Schadwirkung 
unmittelbar angrenzender 
Nutzung durch Entfernen 
mehrerer Sohlabstürze, 
Schaffung von Breiten- und 
Tiefenvarianz, Beschattung und 
Schutz vor Eintrag von 
Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln.

3+970 Strahlweg
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-element Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umsetz
ung 
vorauss
. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläuteru
ngen zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Kurtenwaldbach Maßnahmentabelle  (Stand 03/12)

2012
2013-2018
2019-2027

Gesamt 352.600 €            

Summe:

- €                       

- €                       
352.600 €            
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umsetz
ung 
vorauss. 
bis

Ende 
der 
Umsetz-
ung bis

Erläuter
ungen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

1 Strunde 0+050 0+200 Trittstein Rechtsseitig Anlage eines 5 m 
breiten Entwicklungskorridors. 
Entwicklung von Habitaten 
durch partielle, rechtsseitige 
Aufweitung des Gewässerbetts 
und Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung. 
Totholzförderung.

150 StEB 6.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U44)

1b Strunde 0+200 0+370 Trittstein zu prüfen: Neuanlage eines 
naturnahen Bachbetts durch 
Verlegen des Gewässers.  
Minimalvariante: Herstellung d. 
Durchgängigkeit im vorh. 
Gerinne

170 45.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U43)

2 Strunde 0+860 0+900 Strahlweg Linksseitig Anlage eines 
mindestens 5 m breiten, 
abgezäunten 
Gewässerrandstreifens. 
Initialbepflanzung.

40 StEB 3.800    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U43)

Besonderheit HY_OW_U19: „Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen“ -> „Strunde Durchgängigkeit (Umsetzung KNEF als 

Regionale 2010-Maßnahme“) -> Maßnahmenträger: „Sonstiger Träger“.

Besonderheit HY_OW_U06: "DE_NRW_273568_0 (Strunde): Strunde_Anlagen (Umsetzung KNEF als Regionale 2010-Maßnahme) - Sonstiger Träger (Gewässerunterhaltungspflichtiger)" -

> Hiermit sind Maßnahmen an Wasserkraftanlagen gemeint.

Problem: Unklar, was mit der Regionale / KNEF Umsetzung gemeint ist. An den Wanderhindernissen der Mühlen kann auch der Eigentümer (zumindest teilweise) als Träger in Frage 

kommen.

Strunde Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

t WKN: 273568_0 (erheblich verändert)

Anm.: Der Bereich unterhalb des Autobahndurchlasses wird hier nicht mit betrachtet (u.a. da WK hier gemäß LANUV endet).
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umsetz
ung 
vorauss. 
bis

Ende 
der 
Umsetz-
ung bis

Erläuter
ungen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Strunde Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

3 Strunde 1+020 1+070 Strahlweg zu prüfen: Linksseitig Anlage 
eines mindestens 5 m breiten, 
abgezäunten 
Gewässerrandstreifens. 
Initialbepflanzung.

50 22.250    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U43)

4 Strunde 1+090 1+160 Trittstein zu prüfen: Entwicklung von 
Habitaten durch Entfernen des 
Uferverbaus und rechtsseitiger 
Initiierung eigendynamischer 
Entwicklung durch einbringen 
größerer Störelemente (Holz) 
und Totholzförderung. 
Rechtsseitig Anlage eines 5 m 
breiten Entwicklungskorridors. 
Initialbepflanzung.

70 StEB 23.217    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

5 Strunde 1+270 1+520 Trittstein zu prüfen: Entwicklung von 
Habitaten durch 
Totholzförderung.

250 StEB 4.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U11; 
HY OW U44)6 Strunde 1+520 1+820 Strahlweg Maßnahme verworfen: 

Vitalisierung innerhalb des 
Profils (u.a. durch Totholz).

300 StEB FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY OW U44)„Sonstig

er 
Träger“

WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U19)

StEB 
(gem. 
KNEF)

Maßnahme i. S. d. 
KNEF

7 Strunde 1+910 ---15.00030 FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

Abrißma
ßnahme 
Baumwo
llbleiche
rei 
abwarte
n

20271+940 Herstellung der 
Durchgängig-
keit

Umbau eines Sohlabsturzes in 
eine fischpassierbare raue 
Gleite.
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umsetz
ung 
vorauss. 
bis

Ende 
der 
Umsetz-
ung bis

Erläuter
ungen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Strunde Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

8 Strunde 1+950 1+980 Strahlweg Rechtsseitig Anlage eines 
mindestens 2 m breiten 
Gewässerrandstreifens. 
Initialbepflanzung.

30 StEB 1.750    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U43)

9 Strunde 2+040 2+160 Trittstein Beidseitig, wo nicht vorhanden, 
Anlage eines mindestens 5 m 
breiten Gewässerrandstreifens. 
Initialbepflanzung. Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung 
durch strömungslenkende 
Strukturen.

120 StEB 5.380    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U43; 
HY_OW_U11)

10 Strunde 2+170 2+400 Strahlweg Neutrassierung des 
Gewässerverlaufs(Maßnahme 
verworfen), Uferverbau 
entfernen (abgeschlossen), 
Gehölzsaum anlegen 
(abgeschlossen), 
Müll/Bauwerksreste entfernen 
(abgeschlossen)

230 StEB FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2009 2009 Bereits 
abgeschlossen

11 Strunde 2+500 2+650 Trittstein Entwicklung von Habitaten 
durch Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung 
und Totholzförderung (zu 
prüfen)

150 StEB 7.500    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U44)

12 Strunde 2+550 2+630 Strahlweg Linksseitig Anlage eines 
mindestens 5 m breiten 
Gewässerrandstreifens. 
Initialbepflanzung.

80 7.600    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U43)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umsetz
ung 
vorauss. 
bis

Ende 
der 
Umsetz-
ung bis

Erläuter
ungen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Strunde Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

„Sonstig
er 
Träger“

WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U19)

StEB 
(gem. 
KNEF)

Maßnahme i. S. d. 
KNEF

14 Strunde 2+760 2+850 Trittstein Entwicklung von Habitaten 
durch Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung 
und Totholzförderung.

90 StEB 2.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2011 2012 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U44)

15 Strunde 2+870 3+100 Strahlweg zu prüfen: Entwicklung von 
Habitaten durch partielle, 
linksseitige Aufweitung des 
Gewässerbetts und 
Totholzförderung.

320 StEB 6.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U44)

16 Strunde 3+190 3+280 Trittstein Entwicklung von Habitaten 
durch linksseitiges Entfernen 
des Uferverbaus (ggf. Ersatz 
durch verträgliche Alternativen) 
und Initiierung 
eigendynamischer Entwicklung 
durch partielles Aufweiten des 
Gewässerbetts und 
Totholzförderung (zu prüfen). 
Links Festlegung eines 10 m 
breiten Entwicklungskorridors. 
Initialbepflanzung.

90 StEB 24.300    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U43; 
HY_OW_U44)

13 2+710Strunde 20132+740 Herstellung der 
Durchgängig-
keit

30 15.000Umbau eines Sohlabsturzes in 
eine fischpassierbare raue 
Gleite.

---FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2018
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umsetz
ung 
vorauss. 
bis

Ende 
der 
Umsetz-
ung bis

Erläuter
ungen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Strunde Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

Strahlur-sprung Durch die 
Verlegung 
können stark 
ausgebaute 
Teilstrecken 
und mehrere 
restriktive und 
absolute 
Wanderhinder
nisse 
umgangen 
werden.

 Aufwertung 
des 
Landschaftsbil
des und des 
Erholungsrau
mes.

Beitrag zum 
Hochwassersc
hutz durch 
Überflutungsfl
ächen.

18 Strunde 5+000 5+220 Strahlweg Entwicklung von Habitaten 
durch rechtsseitiges, partielles 
Entfernen des Uferverbaus (ggf. 
Ersatz durch verträgliche 
Alternativen) und dort 
Aufweitung des Gewässerbetts. 
Totholzförderung.

220 20.000    FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --- WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U44) 

17 Strunde 3+310 4+800 WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U11; 
HY_OW_U43)

HY_OW_U19 
Siehe 
Sonderfall!!!

Auch 
HY_OW_U06
Siehe Sonderfall

FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018360.000zu prüfen: Wiederherstellung 
eines naturnahen Verlaufs durch
Verlegung des Gewässers ins 
Taltiefste und Zulassen 
eigendynamischer Entwicklung. 
Hierdurch Schaffung eines 
potentiellen Strahlursprungs.

1490 StEB

Umsetzungsfahrplan 11.2012   Strunde Seite 5 von 6



Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnah
menträg
er

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che 
Fördermögli
chkeit

Beginn 
der 
Umsetz
ung 
vorauss. 
bis

Ende 
der 
Umsetz-
ung bis

Erläuter
ungen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Strunde Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)

„Sonstig
er 
Träger“

WRRL 
Maßnahmenprogr
amm 
(HY_OW_U19)

StEB 
(gem. 
KNEF)

Maßnahme i. S. d. 
KNEF

20 Strunde 5+570 5+570 Strahlweg / 
Herstellung 
der 
Durchgängig-
keit

umgesetzt: Maßnahme 
verworfen: Ökologische 
Wiederanbindung eines 
Nebengerinnes an den 
Hauptstrom durch Rückbau / 
Umgestaltung eines 
Abschlagbauwerks.

0 StEB 
(gem. 
KNEF)

2010 2010 -- Maßnahme wurde 
bereits umgesetzt.

bis 2011 (bereits abgeschl)
2012

2013-2018
2019-2027

Gesamt

Strunde Summe:

583.797 €            

19 Strunde 5+220 5+250 Herstellung der 
Durchgängig-
keit

Umbau einer unpassierbaren 
Sohlgleite in eine 
fischpassierbare raue Gleite.

30

583.797 EUR - €                        
2.000 €                

562.797 €            
19.000 €              

2018 ---FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

201315.000
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Pletschbach
Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige 
bzw. bereits realisierte 
Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnahmentr
äger

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzliche 
Fördermöglichke
it

Begin
n der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläuteru
ngen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Bemerkungen

Am Pletschbach sind keine Maßnahmen vorgesehen.

  

t WKN: 27372_0 (natürlich) 

Anm.: Der Pletschbach ist aufgrund veränderter Umweltbedingung (z.B. anthropogene Grundwasserabsenkung) kein temporär trockenfallendes Gewässer, sondern vielmehr nur 

noch ein Entwässerungsgraben, der bei großen Niederschlagsereignissen mit Wasser gefüllt ist. Weiteres Vorgehen ist mit BezReg bzw. LANUV zu klären.

Ansonsten: Keine hydromorphologischen Maßnahmen laut Steckbrief vorgesehen.
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WRRL-Umsetzungsfahrplan Hydromorphologie

für die offenen Fließgewässer

im Kölner Stadtgebiet 

(KOE-52)

Maßnahmenprogramm  November 2012

Nicht-Berichtspflichtige Gewässer
Butzbach
Giesbach

Kemperbach
Duffesbach

Selbach
Ostgraben

Scheuerbach



Summe bis 2011 2012 2013-2018 2019-2027

Butzbach 62.000 €       - €            - €            16.000 €    46.000 €    
Giesbach 70.600 €       1.600 €    - €            35.000 €    34.000 €    
Selbach 326.500 €     - €            - €            196.500 €  130.000 €  

 Kemperbach 
u. Umbach 

     130.500 €             - €             - €    130.500 €               - € 

Ostraben 150.000 €     - €            - €            150.000 €  - €              
Duffesbach 112.000 €     - €            - €            - €              112.000 €  
Scheuerbach 11.000 €       - €            - €            - €              11.000 €    

Gesamt 862.600 €     1.600 €    - €            528.000 €  333.000 €  

Kostenübersicht  

Maßnahmenprogramm   11.2012 

NICHT Berichtspflichtige Gewässer



Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. bis Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maß-
nahmen-
träger

 Kosten-
schätzung

Grund-
sätzliche 
Förder-mög-
lichkeit

Beginn 
der Um-
setz-ung 
vorauss 
bis

Ende 
der Um-
set-
zung bis

Erläuter-
ungen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

1 Butzbach 3+290 3+340 Strahlursprung zu Prüfen: Optimierung des 
Durchlasses durch anbringen 
stabiler Steinschüttungen

50 m StEB 10.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

2 Butzbach 2+900 3+000 Strahlursprung Entfernung nicht 
standorttypischer Gehölze bei 
Schlagreife

100 m StEB 6.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

3 Butzbach 0+720 1+100 Trittstein Entfernen von Sohl- und 
Uferverbau ggf. ersatz durch 
naturnahen Verbau; Pflanzen 
von Ufergehölz im 
Mittelwasserbereich

380 m StEB 10.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --

4 Butzbach 0+500 0+700 Strahlweg Entfernen von Sohl- und 
Uferverbau, naturnahe 
Gestaltung von Sohle und 
Ufer, Pflanzen von 
Ufergehölzen im 
Mittelwasserbereich

200 m StEB 20.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --

5 Butzbach 0+420 0+500 Strahlweg Maßnahme verworfen: 
Naturnahe Gestaltung des 
Teiches

80 m StEB -- -- Maßnahme 
verworfen

6 Butzbach 0+240 0+420 Strahlweg Entfernen von Sohl- und 
Uferverbau, naturnahe 
Gestaltung von Sohle und 
Ufer, Pflanzen von 
Ufergehölzen im 
Mittelwasserbereich

180 m StEB 16.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --

Butzbach Maßnahmentabelle  (Stand 11.2012)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. bis Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maß-
nahmen-
träger

 Kosten-
schätzung

Grund-
sätzliche 
Förder-mög-
lichkeit

Beginn 
der Um-
setz-ung 
vorauss 
bis

Ende 
der Um-
set-
zung bis

Erläuter-
ungen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Butzbach Maßnahmentabelle  (Stand 11.2012)

7 Butzbach 0+100 0+150 Strahlweg Maßnahme verworfen: 
Naturnahe Gesaltung des 
Teiches

50 m StEB -- -- Maßnahme 
verworfen

bis 2011 (bereits abgeschl) - €              
2012 - €              

2013-2018 16.000 €    
2019-2027 46.000 €    

Gesamt 62.000 €  
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte 
Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maß-
nahmen-
träger

 Kosten-
schätzung

Grund-
sätzliche 
Förder-mög-
lichkeit

Beginn 
der Um-
setz-ung 
vorauss
bis

Ende 
der Um-
setz-
ung bis

Erläuter-
ungen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

1 Giesbach 4+560 4+690 Strahlursprung Entfernen standortfremder 
Gehölze, Umwandlung in 
potenziell natürlichen 
Waldbestand

130 m StEB 10.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --

2 Giesbach 4+280 4+370 Strahlursprung Einbau von Totholz 90 m StEB 800 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2011 Totholz wird 
bereits 

belassen

3 Giesbach 3+570 3+630 Strahlursprung Belassen von Totholz 60 m StEB 800 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2011 Totholz wird 
bereits 

belassen

4 Giesbach 3+160 3+230 Strahlursprung Optimierung der beiden 
Wegdurchlässe

70 m StEB 15.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

5 Giesbach 2+300 2+320 Strahlweg Optimierung des 
Wegdurchlasses

20 m StEB 10.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

6 Giesbach 1+790 1+900 Strahlweg Entfernen standortfremder 
Gehölze, Umwandlung in 
potenziell natürlichen 
Waldbestand

110 m StEB 9.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --

Giesbach Maßnahmentabelle  (Stand 11.2012)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte 
Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maß-
nahmen-
träger

 Kosten-
schätzung

Grund-
sätzliche 
Förder-mög-
lichkeit

Beginn 
der Um-
setz-ung 
vorauss
bis

Ende 
der Um-
setz-
ung bis

Erläuter-
ungen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Giesbach Maßnahmentabelle  (Stand 11.2012)

7 Giesbach 1+530 1+540 Trittstein Optimierung des 
Wegdurchlasses

10 m StEB 10.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018

8 Giesbach 1+040 0+350 Strahlweg Pflanzung bachtypischer 
Ufergehölze in den 
Mittelwasserbereich, 
Umwandlung der Wälder 
in potenziell natürliche 
Waldbestände

690 m StEB 15.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --

bis 2011 (bereits abgeschl) 1.600 €    
2012 - €            

2013-2018 35.000 €  
2019-2027 34.000 €  

Gesamt 70.600 €
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maß-
nahmen-
träger

 Kosten-
schätzung

Grund-
sätzliche 
Förder-mög-
lichkeit

Beginn 
der Um-
setz-ung 
vorauss
bis

Ende 
der Um-
setz-ung 
bis

Erläuter-
ungen zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

1 Umbach 0+080 0+310 Strahlursprung Sicherung des linken Ufers 
durch 
Ufergehölzpflanzungen 

230 m StEB 6.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

1 Kemperbach 2+820 2+980 Strahlweg Ersatz des techn. 
Uferverbaus durch 
naturnahen Uferverbau, 
Belassen von Totholz

160 m StEB 5.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

2 Kemperbach 2+580 2+650 Strahlursprng Entfernen standortfremder 
Nadelgehölze

70 m StEB 5.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

3 Kemperbach 2+500 2+520 Strahlursprng Entfernen von Sohl- und 
Uferverbau u. Ersatz durch 
Ufergehölz

20 m StEB 1.500 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

4 Kemperbach 2+280 2+340 Strahlursprng Belassen von Totholz 60 m StEB - ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2010 2011 --

5 Kemperbach 2+010 2+080 Strahlursprng Belassen von Totholz 70 m StEB - ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2010 2011 --

Kemperbach u. 
Nebengewässer

Maßnahmentabelle  (Stand 11.2012)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maß-
nahmen-
träger

 Kosten-
schätzung

Grund-
sätzliche 
Förder-mög-
lichkeit

Beginn 
der Um-
setz-ung 
vorauss
bis

Ende 
der Um-
setz-ung 
bis

Erläuter-
ungen zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Kemperbach u. 
Nebengewässer

Maßnahmentabelle  (Stand 11.2012)

6 Kemperbach 1+780 1+800 Strahlweg Entfernen von Müll, 
Pflanzung von 
Ufergehölzenn Abflachen 
des Ufers

20 m StEB 5.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

7 Kemperbach 0+900 1+220 Strahlursprng Extensivierung der 
Umlandnutzung, Förderung 
einer Auwaldentwicklung, 
Pflanzung von Ufergehölz, 
Abflachen des Ufers

320 m StEB 55.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

8 Kemperbach 0+660 0+750 Strahlursprng Pflanzung von Ufergehölz 90 m StEB 3.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

9 Kemperbach 0+000 0+430 Strahlweg Ersatz des techn. 
Uferverbaus durch 
naturnahen Uferverbau, 
Pflanzung einzelner 
Ufergehölze

430 m StEB 35.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

10 Kemperbach 0+000 0+015 Herstellung 
der 

Durchgänig-
keit

Optimierung des Absturzes 15 m StEB 15.000 € ggf. 
FörderRiLi 

des 
Landes 

(bis 80%)

2013 2018

bis 2011 (bereits abgeschl) - €               
2012 - €               

2013-2018 130.500 €    
2019-2027 - €               
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maß-
nahmen-
träger

 Kosten-
schätzung

Grund-
sätzliche 
Förder-mög-
lichkeit

Beginn 
der Um-
setz-ung 
vorauss
bis

Ende 
der Um-
setz-ung 
bis

Erläuter-
ungen zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

Kemperbach u. 
Nebengewässer

Maßnahmentabelle  (Stand 11.2012)

Gesamt 130.500 €   
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Lfd. 
Nr.

Gewässernam
e

Stat. 
von

Stat. 
bis

Funktionselem
ent

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maßnahm
enträger

Vorauss. 
bzw. tats. 
realisierte 
Kosten

Grundsätzli
che Förder-
mög-lichkeit

Begin
n der 
Umset
zung 
voraus
s. bis

Ende 
der 
Umset
zung 
bis

Erläuteru
ngen 
zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der Maßnahme

1 Duffesbach 5+270 5+500 k.A. Entwicklung von Habitaten 
durch Schaffung einer 
Substratauflage innerhalb des 
vorhandenen Profis.

230 StEB 32.000 € Unklar 2019 2027 Aufwertung 
des 
Landschaftsbil
des durch 
Gehölzsaum

2 Duffesbach 5+500 6+000 k.A. Entwicklung von Habitaten 
durch Schaffung einer 
Substratauflage innerhalb des 
vorhandenen Profis. Außerhalb 
der Waldparzellen Anlage einer 
mindestens 2 m breiten 
Sukzessionsflur mit 
Initialbepflanzung.  

500 StEB 80.000 € Unklar 2019 2027 Aufwertung 
des 
Landschaftsbil
des durch 
Gehölzsaum

bis 2011 (bereits abgeschl) - €              
2012 - €              

2013-2018 - €              
2019-2027 112.000 €  

Gesamt 112.000 €

Duffesbach Maßnahmentabelle (Stand 11.2012)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. von Stat. bis Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte 
Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maß-
nahmen-
träger

 Kosten-
schätzung

Grund-
sätzliche 
Förder-mög-
lichkeit

Beginn 
der Um-
setz-ung 
vorauss
bis

Ende 
der Um-
setz-
ung bis

Erläuter-
ungen zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

1 Selbach 4+010 4+230 Strahlursprung zu prüfen: Umwandlung 
der Wälder in potenziell 
natürliche Waldbestände, 
Ersatz von 
standortfremden 
Gehölzen im 
Gewässerumfeld (<10m)

220 m StEB 25.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

2 Selbach 3+380 3+400 Strahlursprung Optimierung u. Sicherung 
des Durchlasses

20 m StEB 15.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

3 Selbach 2+800 2+900 Strahlursprung Einbringen/Belassen von 
Totholz zur Förderung der 
Sedimentation, Ersatz 
von standortfremden 
Bäumen im 
Gewässerumfeld (<10m)

100 m StEB 5.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

4 Selbach 2+670 2+680 Strahlursprung Ersatz der Verrohrung 
durch eine Holzbrücke

10 m StEB 55.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

5 Selbach 2+300 2+400 Strahlursprung Naturnahe Gestaltung 
des Selbachweihers (in 
Nebenschluss legen), 
naturnahe Gestaltung der 
Ein- u. Auslaufbauwerke

100 m StEB 130.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --

Selbach Maßnahmentabelle  (Stand 11.2012)
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6 Selbach 1+700 1+900 Strahlursprung Einbringen/Belassen von 
Totholz zur Förderung der 
Sedimentation, Ersatz 
von standortfremden 
Bäumen im 
Gewässerumfeld (<10m)

200 m StEB 20.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

7 Selbach 1+640 1+650 Strahlursprung Umwandlung der 
Verrohrung in eine Furt 
od. Holzbrücke

10 m StEB 35.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

8 Selbach 1+430 1+460 Strahlursprung Entfernen des 
Sohlverbaus vor dem 
Staudamm u. ggf. Ersatz 
durch Lebendverbau

30 m StEB 1.500 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

9 Selbach 0+500 1+090 Strahlweg Entfernen des 
Sohlverbaus, Entwicklung 
eines 
Gewässerrandstreifens 

590 m StEB 20.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

10 Selbach 0+220 0+290 Strahlweg Ersatz des Uferverbaus 
durch Lebendverbau, 
Pflanzung von 
Ufergehölzen

70 m StEB 5.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

11 Selbach 0+030 0+040 Strahlweg Optimierung des 
Straßendurchlasses

10 m StEB 15.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2013 2018 gravieren-
des 
Wander-
hinderniss

--

bis 2011 (bereits abgeschl) - €              
2012 - €              

2013-2018 196.500 €  
2019-2027 130.000 €  

Gesamt 326.500 €
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. von Stat. bis Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte 
Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maß-
nahmen-
träger

Kosten-
schätzung

Grund-
sätzliche 
Förder-mög-
lichkeit

Beginn 
der Um-
setz-ung 
vorauss
bis

Ende der 
Um-setz-
ung bis

Erläuter-
ungen zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

1 Ostgraben 0+260 1+070 Gestaltung eines 
Sickergrabens zur 
Behandlung von 
Straßenwässern

810 m StEB 150.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2013 2018 --

bis 2011 (bereits abgeschl) - €                   
2012 - €                   

2013-2018 150.000 €       
2019-2027 - €                   

Gesamt 150.000 €      

Ostgraben Maßnahmentabelle  (Stand 11.2012)
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Lfd. 
Nr.

Gewässer-
name

Stat. 
von

Stat. bis Funktions-
element

Vorauss. notwendige bzw. 
bereits realisierte 
Maßnahmen

Vorauss. 
bzw. tats. 
Länge

Maß-
nahmen-
träger

Kosten-
schätzung

Grund-
sätzliche 
Förder-mög-
lichkeit

Beginn 
der Um-
setz-ung 
vorauss 
bis

Ende 
der Um-
setz-
ung bis

Erläuter-
ungen zum 
Zeitplan

„Mehr-Werte“ 
der 
Maßnahme

1 Scheuerbach 6+110 6+110 Strahlursprung Entfernen der 
Rasengittersteine aus der 
Gewässersohle

StEB 1.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --

2 Scheuerbach 6+160 5+670 Strahlursprung Punktuelles Entfernen 
des standortfremden 
Gehölzes (Kiefern) 
entlang der Wege

490 m StEB 5.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --

3 Scheuerbach 5+460 5+460 Strahlweg Entfernen des kleinen 
Sohlabsturzes 
(Spundwand)

StEB 5.000 € ggf. 
FörderRiLi 
des 
Landes 
(bis 80%)

2019 2027 --

bis 2011 (bereits abgeschl)               - € 
2012 - €              

2013-2018 - €              
2019-2027 11.000 €    

Gesamt 11.000 €  

Scheuerbach Maßnahmentabelle (Stand 11.2012) 
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